
  

 



 



1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

обучающихся системного управленческого мышления, творческого подхода к управлению 

сложными изменениями с использованием методов проектного управления; формирование 

углубленных системных знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с управ-

лением проектами; формирование умений и развитие практических навыков использования 

современного инструментария при работе и управлении проектами. 

 

Задачи дисциплины: 

 

– формирование у обучающихся системы знаний о научных, теоретических и мето-

дических аспектах системы управления проектами; 

– изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции 

проекта, его структуризации и оценке; 

– ознакомление с организационными формами управления проектами и методами их 

разработки и оптимизации; 

– изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного 

цикла проекта; 

– изучение принципов формирования проектных команд, определения стратегии со-

трудничества; 

– изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

– формирование навыков публичного представления результатов проекта; 

– развитие навыков разработки и реализации организационно-управленческих реше-

ний в целях обеспечения эффективного управления проектами в компании. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО  

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели,  

ОПК-4 – способен принимать экономически и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответ-

ственность. 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

«Управление проектами» является дисциплиной обязательной части ОПОП ВО под-

готовки обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

«Учет, анализ и аудит». 

 

 

 

 



4 Объем дисциплины (144 часа, 4 зачетные единицы) 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
   

Контактная работа 

в том числе: 

– аудиторная по видам  

   учебных занятий 

37 17 

34 14 

– лекции 18 4 

– практические 16 10 

– внеаудиторная 3 3 

– экзамен 3 3 

Самостоятельная работа 107 127 
   

Итого по дисциплине  144 144 

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 
       

1 

Сущность и содержание  

проектного управления 

1. Развитие концепции проектного 

управления. 

2. Сущность проекта и управления 

проектами. 

3. Сравнительный анализ традици-

онного менеджмента и проектного 

управления. 

4. Стандарты управления проектами. 

УК-2 2 2 2 10 

2 

Понятия, принципы и функцио-

нальные области управления про-

ектами 

1. Проект как объект управления. 

2. Классификация проектов. 

3. Жизненный цикл и фазы проекта. 

4. Процессы управления проектами. 

5. Функциональные области управ-

ления проектами.  

6. Окружение проекта. 

7. Методология управления проек-

тами 

УК-2 2 4 2 20 



№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 
       

3 

Субъекты управления и струк-

туры управления проектной дея-

тельностью 

1. Участники проекта. 

2. Команда проекта. 

3. Типы организационных структур 

управления проектами. 

4. Офис управления проектом. 

УК-2 

УК-3 
2 2 2 20 

4 

Управление рисками и финансо-

выми параметрами проекта 

1. Сущность и в иды проектных 

рисков. 

2. Прогнозирование и оценка рисков 

в проекте. 

3. Критерии эффективности про-

екта. 

4. Стоимость и бюджет проекта. 

5. Управление стоимостью и финан-

сированием проекта 

УК-2 

ОПК-4 
2 4 4 20 

5 

Планирование как процесс про-

ектного управления 

1. Уровни планирования проектов. 

2. Методы планирования проектов. 

3. Сетевое планирование в проект-

ном управлении. 

4. Стратегические аспекты управле-

ния проектами. 

УК-2 2 4 2 20 

6 

Контроль и исполнение проекта 

1. Мониторинг и контроль исполне-

ния проекта. 

2. Управление изменениями  

3. Исполнение проекта. 

УК-2 

ОПК-4 
2 2 2 17 

       

Итого 18 16 107 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 
       

1 

Сущность и содержание  

проектного управления 

1.Развитие концепции проектного 

управления. 

2.Сущность проекта и управления 

проектами. 

3.Сравнительный анализ традици-

онного менеджмента и проектного 

управления. 

4. Стандарты управления проек-

тами. 

УК-2 2 0,5 1 20 

2 

Понятия, принципы и функцио-

нальные области управления про-

ектами 

1. Проект как объект управления. 

2. Классификация проектов. 

3. Жизненный цикл и фазы проекта. 

4. Процессы управления проектами. 

5. Функциональные области управ-

ления проектами.  

6. Окружение проекта. 

7. Методология управления проек-

тами 

УК-2 2 1 2 20 

3 

Субъекты управления и струк-

туры управления проектной дея-

тельностью 

1. Участники проекта. 

2. Команда проекта. 

3. Типы организационных структур 

управления проектами. 

4. Офис управления проектом. 

УК-2 

УК-3 
2 0,5 1 20 

4 

Управление рисками и финансо-

выми параметрами проекта 

1. Сущность и в иды проектных 

рисков. 

2. Прогнозирование и оценка рисков 

в проекте. 

3. Критерии эффективности про-

екта. 

4. Стоимость и бюджет проекта. 

5. Управление стоимостью и финан-

сированием проекта 

УК-2 

ОПК-4 
2 1 2 30 



№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах)  

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 
       

5 

Планирование как процесс про-

ектного управления 

1. Уровни планирования проектов. 

2. Методы планирования проектов. 

3. Сетевое планирование в проект-

ном управлении. 

4. Стратегические аспекты управле-

ния проектами. 

УК-2 2 0,5 2 20 

6 

Контроль и исполнение проекта 

1. Мониторинг и контроль исполне-

ния проекта. 

2. Управление изменениями  

3. Исполнение проекта. 

УК-2 

ОПК-4 
2 0,5 2 17 

       

Итого 4 10 127 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

 
Учебная литература и методические указания (для самостоятельной работы): 

 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению 

контрольной работы / сост. И. Н. Хромова. − Краснодар : КубГАУ, 2021. – 25 с. – Режим 

доступа: https://kubsau.ru/upload/iblock/ed2/ed2e28c8dd4f8c8b45f9ceb2c5a3e86d.pdf  

2. Управление проектами [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для контактной и 

самостоятельной работы / И. Н.Хромова. − Краснодар : КубГАУ, 2021. – 49 с. – Режим до-

ступа: https://kubsau.ru/upload/iblock/af1/af15ee717edc1ebc96cf10db873e7769.pdf  

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО  
 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированности компе-

тенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 
  

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

2 Управление проектами 

4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

https://kubsau.ru/upload/iblock/ed2/ed2e28c8dd4f8c8b45f9ceb2c5a3e86d.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/af1/af15ee717edc1ebc96cf10db873e7769.pdf


Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированности компе-

тенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 
  

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

2 Управление проектами 

4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

ОПК-4 – Способен принимать экономически и финансово обоснованные организаци-

онно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответ-

ственность 

2 Управление проектами 

2 Ознакомительная практика 

4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы 

 

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 
Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Разра-

батывает кон-

цепцию проекта 

в рамках обо-

значенной про-

блемы, форму-

лируя цель, за-

дачи, актуаль-

ность, значи-

мость (науч-

ную, практиче-

скую, методи-

ческую и иную 

в зависимости 

от типа про-

екта), ожидае-

мые результаты 

Уровень знаний 

концепции про-

екта и проект-

ного управления 

ниже минималь-

ных требований, 

имели место 

грубые ошибки 

При решении 

стандартных за-

дач по разра-

ботке проекта в 

рамках обозна-

ченной про-

блемы, форму-

лировании це-

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний 

концепции про-

екта и проект-

ного управле-

ния, допущено 

много негрубых 

ошибок.  

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения раз-

работки проекта 

в рамках обо-

значенной про-

блемы, форму-

Уровень знаний 

концепции про-

екта и проект-

ного управления 

в объеме, соот-

ветствующем 

программе под-

готовки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

разработки про-

екта в рамках 

обозначенной 

Уровень знаний 

в объеме, соот-

ветствующем 

программе под-

готовки, без 

ошибок. Проде-

монстрированы 

все основные 

умения разра-

ботки проекта в 

рамках обозна-

ченной про-

блемы, форму-

лирования це-

лей, задач, акту-

альности, значи-

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с представ-

лением презента-

ции (знания, уме-

ния) 

 

Круглый стол (зна-

ния, умения) 

 

Задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Рубежная кон-

трольная 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

и возможные 

сферы их при-

менения 

лей, задач, акту-

альности, значи-

мости, ожидае-

мых результатов 

и возможных 

сфер их приме-

нения не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния, имели ме-

сто грубые 

ошибки. Не про-

демонстриро-

ваны базовые 

навыки разра-

ботки проекта в 

рамках обозна-

ченной про-

блемы, форму-

лирования це-

лей, задач, акту-

альности, значи-

мости, ожидае-

мых результатов 

и возможных 

сфер их приме-

нения 

лирования це-

лей, задач, акту-

альности, значи-

мости, ожидае-

мых результатов 

и возможных 

сфер их приме-

нения, решены 

типовые задачи.  

Имеется мини-

мальный набор 

навыков для ре-

шения стандарт-

ных задач с не-

которыми недо-

четами при раз-

работке проекта 

в рамках обо-

значенной про-

блемы, форму-

лировании це-

лей, задач, акту-

альности, значи-

мости, ожидае-

мых результатов 

и возможных 

сфер их приме-

нения 

проблемы, фор-

мулирования 

целей, задач, ак-

туальности, зна-

чимости, ожида-

емых результа-

тов и возмож-

ных сфер их 

применения, ре-

шены все основ-

ные задачи с не-

грубыми ошиб-

кам. Продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

разработки про-

екта в рамках 

обозначенной 

проблемы, фор-

мулирования 

целей, задач, ак-

туальности, зна-

чимости, ожида-

емых результа-

тов и возмож-

ных сфер их 

применения при 

решении стан-

дартных задач 

мости, ожидае-

мых результатов 

и возможных 

сфер их приме-

нения, решены 

все основные за-

дачи с отдель-

ными несуще-

ственными 

недочетами. 

Продемонстри-

рованы навыки 

разработки про-

екта в рамках 

обозначенной 

проблемы, фор-

мулирования це-

лей, задач, акту-

альности, значи-

мости, ожидае-

мых результатов 

и возможных 

сфер их приме-

нения при реше-

нии нестандарт-

ных задач 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, 

умения, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 

УК-2.2. Спосо-

бен видеть об-

раз результата 

деятельности и 

планировать 

последователь-

ность шагов для 

достижения 

данного резуль-

тата 

 

Уровень знаний 

этапов и шагов 

для достижения 

заданного ре-

зультата ниже 

минимальных 

требований, 

имели место 

грубые ошибки 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния планирова-

ния последова-

тельности шагов 

для достижения 

данного резуль-

тата, имели ме-

сто грубые 

ошибки. 

Не продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

формирования 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний эта-

пов и шагов для 

достижения за-

данного резуль-

тата, допущено 

много негрубых 

ошибок. Проде-

монстрированы 

основные уме-

ния планирова-

ния последова-

тельности шагов 

для достижения 

данного резуль-

тата, решены 

типовые задачи. 

Имеется мини-

мальный набор 

навыков форми-

рования образа 

результата дея-

тельности и пла-

нирования по-

Уровень знаний 

этапов и шагов 

для достижения 

заданного ре-

зультата в объ-

еме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния планирова-

ния последова-

тельности шагов 

для достижения 

данного резуль-

тата, решены 

все основные за-

дачи с негру-

быми ошиб-

ками. Проде-

монстрированы 

базовые навыки 

Уровень знаний 

этапов и шагов 

для достижения 

заданного ре-

зультата в объ-

еме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния планирова-

ния последова-

тельности шагов 

для достижения 

данного резуль-

тата, решены 

все основные за-

дачи с отдель-

ными несуще-

ственными 

недочетами. 

Продемонстри-

рованы навыки 

формирования 

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с представ-

лением презента-

ции (знания, уме-

ния) 

 

Задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

образа резуль-

тата деятельно-

сти и планиро-

вания последо-

вательности ша-

гов для дости-

жения данного 

результата 

следовательно-

сти шагов для 

достижения дан-

ного результата 

для решения 

стандартных за-

дач с некото-

рыми недоче-

тами 

формирования 

образа резуль-

тата деятельно-

сти и планиро-

вания последо-

вательности ша-

гов для дости-

жения данного 

результата при 

решении стан-

дартных задач 

образа резуль-

тата деятельно-

сти и планиро-

вания последо-

вательности ша-

гов для дости-

жения данного 

результата при 

решении не-

стандартных за-

дач 

УК-2.3. Форми-

рует план-гра-

фик реализации 

проекта в целом 

и план контроля 

его выполнения 

 

Уровень знаний 

плана-графика 

реализации про-

екта и плана 

контроля его 

выполнения 

ниже минималь-

ных требований, 

имели место 

грубые ошибки. 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния формирова-

ния плана-гра-

фика реализа-

ции проекта и 

плана контроля 

его выполнения 

имели место 

грубые ошибки. 

Не продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

реализации про-

екта в соответ-

ствии с планом-

графиком про-

екта, навыки 

контроля его 

выполнения. 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний 

плана-графика 

реализации про-

екта и плана 

контроля его 

выполнения, до-

пущено много 

негрубых оши-

бок. Продемон-

стрированы ос-

новные умения 

формирования 

плана-графика 

реализации про-

екта и плана 

контроля его 

выполнения, ре-

шены типовые 

задачи. Имеется 

минимальный 

набор навыков 

реализации про-

екта в соответ-

ствии с планом-

графиком про-

екта, навыков 

контроля его 

выполнения для 

решения стан-

дартных задач с 

некоторыми 

недочетами 

Уровень знаний 

плана-графика 

реализации про-

екта и плана 

контроля его 

выполнения в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

формирования 

плана-графика 

реализации про-

екта и плана 

контроля его 

выполнения, ре-

шены все основ-

ные задачи с не-

грубыми ошиб-

ками. 

Продемонстри-

рованы базовые 

навыки реализа-

ции проекта в 

соответствии с 

планом-графи-

ком проекта, 

навыки кон-

троля его вы-

полнения при 

решении стан-

дартных задач 

Уровень знаний 

плана-графика 

реализации про-

екта и плана 

контроля его 

выполнения в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

формирования 

плана-графика 

реализации про-

екта и плана 

контроля его 

выполнения, ре-

шены все основ-

ные задачи с от-

дельными несу-

щественными 

недочетами. 

Продемонстри-

рованы навыки 

реализации про-

екта в соответ-

ствии с планом-

графиком про-

екта, навыки 

контроля его 

выполнения при 

решении не-

стандартных за-

дач 

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с представ-

лением презента-

ции (знания, уме-

ния) 

 

Задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, 

умения, навыки) 

 

Вопросы и задания 

к экзамену (зна-

ния, умения, 

навыки) 

УК-2.4. Органи-

зует и коорди-

нирует работу 

участников про-

екта, способ-

Уровень знаний 

способов пре-

одоления кон-

фликтов и раз-

ногласий в ко-

манде, состава и 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний 

способов пре-

одоления кон-

Уровень знаний 

способов пре-

одоления кон-

фликтов и раз-

ногласий в ко-

манде, состава и 

Уровень знаний 

способов пре-

одоления кон-

фликтов и раз-

ногласий в ко-

манде, состава и 

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с представ-

лением презента-



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

ствует кон-

структивному 

преодолению 

возникающих 

разногласий и 

конфликтов, 

обеспечивает 

работу команды 

необходимыми 

ресурсами 

 

количества ре-

сурсов, необхо-

димых для ра-

боты команды 

ниже минималь-

ных требований, 

имели место 

грубые ошибки. 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния координи-

рования работы 

участников про-

екта, имели ме-

сто грубые 

ошибки. Не про-

демонстриро-

ваны базовые 

навыки коорди-

нирования ра-

боты участни-

ков проекта, 

конструктив-

ного преодоле-

ния возникаю-

щих разногла-

сий и конфлик-

тов, обеспече-

ния работы ко-

манды необхо-

димыми ресур-

сами 

фликтов и раз-

ногласий в ко-

манде, состава и 

количества ре-

сурсов, необхо-

димых для ра-

боты команды, 

допущено много 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения ко-

ординирования 

работы участни-

ков проекта, ре-

шены типовые 

задачи. Имеется 

минимальный 

набор навыков 

координирова-

ния работы 

участников про-

екта, конструк-

тивного преодо-

ления возника-

ющих разногла-

сий и конфлик-

тов, обеспече-

ния работы ко-

манды необхо-

димыми ресур-

сами для реше-

ния стандарт-

ных задач с не-

которыми недо-

четами 

количества ре-

сурсов, необхо-

димых для ра-

боты команды в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния координи-

рования работы 

участников про-

екта, решены 

все основные за-

дачи с негру-

быми ошиб-

ками.  

Продемонстри-

рованы базовые 

навыки коорди-

нирования ра-

боты участни-

ков проекта, 

конструктив-

ного преодоле-

ния возникаю-

щих разногла-

сий и конфлик-

тов, обеспече-

ния работы ко-

манды необхо-

димыми ресур-

сами при реше-

нии стандарт-

ных задач 

количества ре-

сурсов, необхо-

димых для ра-

боты команды в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния координи-

рования работы 

участников про-

екта, решены 

все основные за-

дачи с отдель-

ными несуще-

ственными 

недочетами. 

Продемонстри-

рованы навыки 

координирова-

ния работы 

участников про-

екта, конструк-

тивного преодо-

ления возникаю-

щих разногла-

сий и конфлик-

тов, обеспече-

ния работы ко-

манды необхо-

димыми ресур-

сами при реше-

нии нестандарт-

ных задач 

ции (знания, уме-

ния) 

 

Задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, 

умения, навыки) 

 

Вопросы и задания 

к экзамену (зна-

ния, умения, 

навыки) 

УК-2.5. Пред-

ставляет пуб-

лично резуль-

таты проекта 

(или отдельных 

его этапов) в 

форме отчетов, 

статей, выступ-

лений на 

научно-практи-

ческих семина-

рах и конферен-

циях 

 

Уровень знаний 

форм представ-

ления результа-

тов проекта 

ниже минималь-

ных требований, 

имели место 

грубые ошибки. 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния публичного 

представления 

результатов 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний 

форм представ-

ления результа-

тов проекта, до-

пущено много 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения пуб-

личного пред-

ставления ре-

зультатов про-

екта, решены 

Уровень знаний 

форм представ-

ления результа-

тов проекта в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

публичного 

представления 

Уровень знаний 

форм представ-

ления результа-

тов проекта в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения, 

решены все ос-

новные задачи с 

отдельными не-

существенными 

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с пред-

ставлением пре-

зентации (знания, 

умения) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

проекта, имели 

место грубые 

ошибки. Не про-

демонстриро-

ваны базовые 

навыки публич-

ного представ-

ления результа-

тов проекта (или 

отдельных его 

этапов), выступ-

ления на 

научно-практи-

ческих семина-

рах и конферен-

циях 

 

типовые задачи. 

Имеется мини-

мальный набор 

навыков пуб-

личного пред-

ставления ре-

зультатов про-

екта (или от-

дельных его эта-

пов), выступле-

ния на научно-

практических 

семинарах и 

конференциях, 

допущены 

некоторые недо-

четы 

результатов 

проекта, ре-

шены все основ-

ные задачи с не-

грубыми ошиб-

ками.  

Продемонстри-

рованы базовые 

навыки публич-

ного представ-

ления результа-

тов проекта (или 

отдельных его 

этапов), выступ-

ления на 

научно-практи-

ческих семина-

рах и конферен-

циях 

 

недочетами. 

Продемонстри-

рованы навыки 

публичного 

представления 

результатов 

проекта (или от-

дельных его эта-

пов), выступле-

ния на научно-

практических 

семинарах и 

конференциях 

 

Тест (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 

УК-2.6. Предла-

гает возможные 

пути (алго-

ритмы) внедре-

ния в практику 

результатов 

проекта (или 

осуществляет 

его внедрение) 

Уровень знаний 

путей (алгорит-

мов) внедрения 

в практику 

результатов 

проекта ниже 

минимальных 

требований, 

имели место 

грубые ошибки. 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния внедрения в 

практику ре-

зультатов про-

екта, имели ме-

сто грубые 

ошибки. 

Не продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

разработки воз-

можных 

путей (алгорит-

мов) внедрения 

в практику 

результатов 

проекта 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний пу-

тей (алгорит-

мов) внедрения 

в практику 

результатов 

проекта, допу-

щено много не-

грубых ошибок.  

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения 

внедрения в 

практику ре-

зультатов про-

екта, решены 

типовые задачи. 

Имеется мини-

мальный набор 

навыков разра-

ботки возмож-

ных путей (ал-

горитмов) внед-

рения в прак-

тику результа-

тов проекта, до-

пущены некото-

рые недочеты 

Уровень знаний 

путей (алгорит-

мов) внедрения 

в практику 

результатов 

проекта в объ-

еме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

внедрения в 

практику ре-

зультатов про-

екта, решены 

все основные за-

дачи с негру-

быми ошиб-

ками, продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

разработки воз-

можных путей 

(алгоритмов) 

внедрения в 

практику 

результатов 

проекта  

Уровень знаний 

путей (алгорит-

мов) внедрения 

в практику 

результатов 

проекта в объ-

еме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

внедрения в 

практику ре-

зультаты про-

екта, решены 

все основные за-

дачи с отдель-

ными несуще-

ственными 

недочетами, 

Продемонстри-

рованы навыки 

разработки воз-

можных путей 

(алгоритмов) 

внедрения в 

практику 

результатов 

проекта  

Устный опрос 

(знания) 

 

Задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

УК-3.1. Выра-

батывает стра-

тегию сотруд-

ничества и на 

ее основе орга-

низует работу 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели 

 

Уровень знаний 

понятия, типов, 

функций ко-

манд, этапов 

формирования 

команды, ролей 

в командах 

ниже минималь-

ных требований, 

имели место 

грубые ошибки. 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния разработки 

командной стра-

тегии, организа-

ции работы и 

управления кол-

лективом, имели 

место грубые 

ошибки. Не про-

демонстриро-

ваны базовые 

навыки органи-

зации и управ-

ления коллекти-

вом, разработки 

командной стра-

тегии для дости-

жения постав-

ленной цели.  

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний по-

нятия, типов, 

функций ко-

манд, этапов 

формирования 

команды, ролей 

в командах, до-

пущено много 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения раз-

работки команд-

ной стратегии, 

организации ра-

боты и управле-

ния коллекти-

вом, решены ти-

повые задачи.  

Имеется мини-

мальный набор 

навыков органи-

зации и управ-

ления коллекти-

вом, разработки 

командной стра-

тегии для дости-

жения постав-

ленной цели. 

Допущены не-

которые недо-

четы 

Уровень знаний 

понятия, типов, 

функций ко-

манд, этапов 

формирования 

команды, ролей 

в командах в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

разработки ко-

мандной страте-

гии, организа-

ции работы и 

управления кол-

лективом, ре-

шены все основ-

ные задачи с не-

грубыми ошиб-

ками. 

При решении 

стандартных за-

дач продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

организации и 

управления кол-

лективом, разра-

ботки команд-

ной стратегии 

для достижения 

поставленной 

цели  

Уровень знаний 

понятия, типов, 

функций ко-

манд, этапов 

формирования 

команды, ролей 

в командах в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния разработки 

командной стра-

тегии, организа-

ции работы и 

управления кол-

лективом, ре-

шены все основ-

ные задачи с от-

дельными несу-

щественными 

недочетами. 

При решении 

нестандартных 

задач продемон-

стрированы 

навыки органи-

зации и управ-

ления коллекти-

вом, разработки 

командной стра-

тегии для дости-

жения постав-

ленной цели  

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с пред-

ставлением пре-

зентации (знания, 

умения) 

 

Творческое зада-

ние (знания, уме-

ния) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 

УК-3.2. Учи-

тывает в своей 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности ин-

тересы, осо-

бенности пове-

дения и мне-

ния (включая 

критические) 

людей, с кото-

рыми рабо-

тает/взаимо-

действует, в 

Уровень знаний 

интересов, осо-

бенностей пове-

дения и мнений 

людей, с кото-

рыми рабо-

тает/взаимодей-

ствует, ниже 

минимальных 

требований, 

имели место 

грубые ошибки. 

Не учитывает в 

своей социаль-

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний ин-

тересов, особен-

ностей поведе-

ния и мнений 

людей, с кото-

рыми рабо-

тает/взаимодей-

ствует, допу-

щено много не-

грубых ошибок.  

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения 

Уровень знаний 

интересов, осо-

бенностей пове-

дения и мнений 

людей, с кото-

рыми рабо-

тает/взаимодей-

ствует соответ-

ствует про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок.  

Уровень знаний 

интересов, осо-

бенностей пове-

дения и мнений 

людей, с кото-

рыми рабо-

тает/взаимодей-

ствует, соответ-

ствует про-

грамме подго-

товки.  

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

Творческое зада-

ние (знания, уме-

ния) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и задания 

к экзамену (зна-

ния, умения, 

навыки) 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

том числе по-

средством кор-

ректировки 

своих дей-

ствий 

 

ной и професси-

ональной дея-

тельности инте-

ресы, особенно-

сти поведения и 

мнения людей, 

имели место 

грубые ошибки 

при решении 

стандартных за-

дач. 

Не продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

взаимодействия 

с участниками 

команды, в 

том числе по-

средством кор-

ректировки 

действий в 

своей социаль-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

определения ин-

тересов, особен-

ностей поведе-

ния и мнений 

людей в своей 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.  

Имеется мини-

мальный набор 

навыков взаимо-

действия с 

участниками ко-

манды, в 

том числе по-

средством кор-

ректировки 

действий в 

своей социаль-

ной и професси-

ональной дея-

тельности при 

решения стан-

дартных задач. 

Допущены не-

которые недо-

четы 

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

определения ин-

тересов, особен-

ностей поведе-

ния и мнений 

людей в своей 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, решены все 

основные за-

дачи с негру-

быми ошиб-

ками. 

При решении 

стандартных за-

дач продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

взаимодействия 

с участниками 

команды, в 

том числе по-

средством кор-

ректировки 

действий в 

своей социаль-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

определения ин-

тересов, особен-

ностей поведе-

ния и мнений 

людей в своей 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, решены все 

основные за-

дачи с отдель-

ными несуще-

ственными 

недочетами. 

При решении 

нестандартных 

задач продемон-

стрированы 

навыки взаимо-

действия с 

участниками ко-

манды, в 

том числе по-

средством кор-

ректировки 

действий в 

своей социаль-

ной и професси-

ональной дея-

тельности  

УК-3.3. Обла-

дает навыками 

преодоления 

возникающих 

в команде раз-

ногласий, спо-

ров и конфлик-

тов на основе 

учета интере-

сов всех сто-

рон 

 

Не обладает 

умениями и 

навыками пре-

одоления возни-

кающих в ко-

манде разногла-

сий, споров и 

конфликтов на 

основе учета ин-

тересов всех 

сторон 

Испытывает за-

труднения в ис-

пользовании 

умений и навы-

ков преодоления 

возникающих в 

команде разно-

гласий, споров и 

конфликтов на 

основе учета ин-

тересов всех 

сторон 

Демонстрирует 

частичные уме-

ния и навыки 

преодоления 

возникающих в 

команде разно-

гласий, споров и 

конфликтов на 

основе учета ин-

тересов всех 

сторон 

Демонстрирует 

успешное и си-

стематическое 

применение 

умений и навы-

ков преодоления 

возникающих в 

команде разно-

гласий, споров и 

конфликтов на 

основе учета ин-

тересов всех 

сторон 

Творческое зада-

ние (знания, уме-

ния) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и задания 

к экзамену (зна-

ния, умения, 

навыки) 

УК-3.4. Пред-

видит резуль-

таты (послед-

ствия) как лич-

ных, так и кол-

лективных 

действий 

 

Уровень знаний 

результатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий ниже 

минимальных 

требований, 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний ре-

зультатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

Уровень знаний 

результатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий в объ-

еме, соответ-

Уровень знаний 

результатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий в объ-

еме, соответ-

Творческое зада-

ние (знания, уме-

ния) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

имели место 

грубые ошибки 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния оценки ре-

зультатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий, имели 

место грубые 

ошибки. 

Не продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

предвидения ре-

зультатов как 

личных, так и 

коллективных 

действий 

действий, допу-

щено много не-

грубых ошибок. 

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения 

оценки резуль-

татов (послед-

ствий) как лич-

ных, так и кол-

лективных дей-

ствий, решены 

типовые задачи. 

Для решения 

стандартных за-

дач с некото-

рыми недоче-

тами имеется 

минимальный 

набор навыков 

предвидения ре-

зультатов как 

личных, так и 

коллективных 

действий  

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния оценки ре-

зультатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий, ре-

шены все основ-

ные задачи с не-

грубыми ошиб-

ками. При реше-

нии стандарт-

ных задач про-

демонстриро-

ваны базовые 

навыки предви-

дения результа-

тов как личных, 

так и коллектив-

ных действий  

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния оценки ре-

зультатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий, ре-

шены все основ-

ные задачи с от-

дельными несу-

щественными 

недочетами. 

При решении 

нестандартных 

задач продемон-

стрированы 

навыки предви-

дения результа-

тов как личных, 

так и коллектив-

ных действий  

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и задания 

к экзамену (зна-

ния, умения, 

навыки) 

УК-3.5. Плани-

рует команд-

ную работу, 

распределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия 

членам ко-

манды. Орга-

низует обсуж-

дение разных 

идей и мнений 

Уровень знаний 

алгоритма пла-

нирования ко-

мандной работы 

ниже минималь-

ных требований, 

имели место 

грубые ошибки. 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния планирова-

ния командной 

работы, распре-

деления поруче-

ний между чле-

нами команды, 

имели место 

грубые ошибки. 

Не продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

планирования 

командной ра-

боты, распреде-

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний ал-

горитма плани-

рования команд-

ной работы, до-

пущено много 

негрубых оши-

бок. Продемон-

стрированы ос-

новные умения 

планирования 

командной ра-

боты, распреде-

ления поруче-

ний между чле-

нами команды, 

решены типо-

вые задачи. Для 

решения стан-

дартных задач 

имеется мини-

мальный набор 

навыков плани-

рования команд-

ной работы, рас-

пределения по-

Уровень знаний 

алгоритма пла-

нирования ко-

мандной работы 

в объеме, соот-

ветствующем 

программе под-

готовки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок. Продемон-

стрированы все 

основные уме-

ния планирова-

ния командной 

работы, распре-

деления поруче-

ний между чле-

нами команды, 

решены все ос-

новные задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

При решении 

стандартных за-

дач продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

Уровень знаний 

алгоритма пла-

нирования ко-

мандной работы 

в объеме, соот-

ветствующем 

программе под-

готовки, без 

ошибок. Проде-

монстрированы 

все основные 

умения плани-

рования команд-

ной работы, рас-

пределения по-

ручений между 

членами ко-

манды, решены 

все основные за-

дачи с отдель-

ными несуще-

ственными 

недочетами. 

При решении 

нестандартных 

задач продемон-

стрированы 

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с пред-

ставлением пре-

зентации (знания, 

умения) 

 

Творческое зада-

ние (знания, уме-

ния) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

ления поруче-

ний и делегиро-

вания полномо-

чий членам ко-

манды  

ручений и деле-

гирования пол-

номочий членам 

команды, орга-

низации обсуж-

дения идеи и 

мнений. Допу-

щены некото-

рые недочеты 

планирования 

командной ра-

боты, распреде-

ления поруче-

ний и делегиро-

вания полномо-

чий членам ко-

манды, органи-

зации обсужде-

ния идеи и мне-

ний. 

навыки плани-

рования команд-

ной работы, рас-

пределения по-

ручений и деле-

гирования пол-

номочий членам 

команды, орга-

низации обсуж-

дения идеи и 

мнений 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-4.1 Пока-

зывает знания 

основ органи-

зационно-

управленче-

ских решений 

в профессио-

нальной сфере; 

форм ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленче-

ские решения в 

различных, в 

том числе и в 

нестандарт-

ных, ситуациях 

 

Уровень знаний 

основ организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний в професси-

ональной сфере; 

форм ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения в раз-

личных, в том 

числе и в не-

стандартных, 

ситуациях ниже 

минимальных 

требований, 

имели место 

грубые ошибки 

 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний ос-

нов организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

в профессио-

нальной сфере; 

форм ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения в раз-

личных, в том 

числе и в не-

стандартных, 

ситуациях, до-

пущено много 

негрубых оши-

бок 

Уровень знаний 

основ организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний в професси-

ональной сфере; 

форм ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения в раз-

личных, в том 

числе и в не-

стандартных, 

ситуациях в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, допу-

щено несколько 

негрубых оши-

бок 

Уровень знаний 

основ организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний в професси-

ональной сфере; 

форм ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения в раз-

личных, в том 

числе и в не-

стандартных, 

ситуациях в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без оши-

бок 

Устный опрос 

(знания) 

 

Доклад с представ-

лением презента-

ции (знания, уме-

ния) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, 

умения, навыки) 

 

Вопросы и задания 

к экзамену (зна-

ния, умения, 

навыки) 

ОПК-4.2 Демон-

стрирует умения 

решения постав-

ленных профес-

сиональных за-

дач; разработки 

и обоснования 

вариантов реше-

ния задач с уче-

том критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных со-

циально-эконо-

мических по-

следствий; опре-

деления финан-

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

основные уме-

ния решения по-

ставленных про-

фессиональных 

задач; разра-

ботки и обосно-

вания вариантов 

решения задач с 

учетом крите-

риев экономиче-

ской эффектив-

ности, оценки 

рисков и воз-

можных соци-

Продемонстри-

рованы основ-

ные умения ре-

шения постав-

ленных профес-

сиональных за-

дач; разработки 

и обоснования 

вариантов реше-

ния задач с уче-

том критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных со-

циально-эконо-

мических по-

следствий; опре-

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

решения постав-

ленных профес-

сиональных за-

дач; разработки 

и обоснования 

вариантов реше-

ния задач с уче-

том критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных со-

циально-эконо-

мических по-

следствий; опре-

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения 

решения постав-

ленных профес-

сиональных за-

дач; разработки 

и обоснования 

вариантов реше-

ния задач с уче-

том критериев 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных со-

циально-эконо-

мических по-

следствий; опре-

Доклад с представ-

лением презента-

ции (знания, уме-

ния) 

 

Задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Компетентностно-

ориентированная 

задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Рубежная кон-

трольная 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

сово-экономиче-

ских целей дея-

тельности орга-

низации (пред-

приятия) и 

трансляции их в 

задачи, которые 

могут решаться 

инструментами 

экономического 

анализа; прогно-

зировать ответ-

ное поведение 

других участни-

ков стратегиче-

ского взаимо-

действия (кон-

курентов, парт-

неров, подчи-

ненных и др.); 

формировать 

необходимую 

информацион-

ную базу и оце-

нивать надеж-

ность информа-

ции для приня-

тия организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

с учетом ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения, в том 

числе в нестан-

дартных ситуа-

циях 

 

ально-экономи-

ческих послед-

ствий; определе-

ния финансово-

экономических 

целей деятель-

ности организа-

ции (предприя-

тия) и трансля-

ции их в задачи, 

которые могут 

решаться ин-

струментами 

экономического 

анализа; прогно-

зировать ответ-

ное поведение 

других участни-

ков стратегиче-

ского взаимо-

действия (кон-

курентов, парт-

неров, подчи-

ненных и др.); 

формировать 

необходимую 

информацион-

ную базу и оце-

нивать надеж-

ность информа-

ции для приня-

тия организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

с учетом ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения, в том 

числе в нестан-

дартных ситуа-

циях 

Имели место 

грубые ошибки 

деления финан-

сово-экономиче-

ских целей дея-

тельности орга-

низации (пред-

приятия) и 

трансляции их в 

задачи, которые 

могут решаться 

инструментами 

экономического 

анализа; прогно-

зировать ответ-

ное поведение 

других участни-

ков стратегиче-

ского взаимо-

действия (кон-

курентов, парт-

неров, подчи-

ненных и др.); 

формировать 

необходимую 

информацион-

ную базу и оце-

нивать надеж-

ность информа-

ции для приня-

тия организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

с учетом ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения, в том 

числе в нестан-

дартных ситуа-

циях. Решены 

типовые задачи.  

деления финан-

сово-экономиче-

ских целей дея-

тельности орга-

низации (пред-

приятия) и 

трансляции их в 

задачи, которые 

могут решаться 

инструментами 

экономического 

анализа; прогно-

зировать ответ-

ное поведение 

других участни-

ков стратегиче-

ского взаимо-

действия (кон-

курентов, парт-

неров, подчи-

ненных и др.); 

формировать 

необходимую 

информацион-

ную базу и оце-

нивать надеж-

ность информа-

ции для приня-

тия организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

с учетом ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения, в том 

числе в нестан-

дартных ситуа-

циях. Решены 

все основные за-

дачи с негру-

быми ошиб-

ками. 

деления финан-

сово-экономиче-

ских целей дея-

тельности орга-

низации (пред-

приятия) и 

трансляции их в 

задачи, которые 

могут решаться 

инструментами 

экономического 

анализа; прогно-

зировать ответ-

ное поведение 

других участни-

ков стратегиче-

ского взаимо-

действия (кон-

курентов, парт-

неров, подчи-

ненных и др.); 

формировать 

необходимую 

информацион-

ную базу и оце-

нивать надеж-

ность информа-

ции для приня-

тия организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

с учетом ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения, в том 

числе в нестан-

дартных ситуа-

циях. Решены 

все основные за-

дачи с отдель-

ными несуще-

ственными 

недочетами 

 

Тест (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 

ОПК-4.3 Вла-

деет навыками 

обоснования, 

принятия и кон-

троля исполне-

ния организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

для достижения 

максимального 

Не продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

обоснования, 

принятия и кон-

троля исполне-

ния организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

для достижения 

Для решения 

стандартных за-

дач с некото-

рыми недоче-

тами имеется 

минимальный 

набор навыков 

обоснования, 

принятия и кон-

При решении 

стандартных за-

дач продемон-

стрированы ба-

зовые навыки 

обоснования, 

принятия и кон-

троля исполне-

ния организаци-

При решении 

нестандартных 

задач продемон-

стрированы 

навыки обосно-

вания, принятия 

и контроля ис-

полнения орга-

низационно-

управленческих 

Задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Компетентностно-

ориентированная 

задача (знания, 

умения, навыки) 

 

Рубежная кон-

трольная 



Планируемые 

результаты 

освоения компе-

тенции (индика-

торы достиже-

ния компетен-

ции)  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минимальный 

пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

      

результата в 

профессиональ-

ной сфере; ис-

пользования 

приемов анализа 

рисков, факто-

ров и предпосы-

лок, влияющих 

на принятие ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

максимального 

результата в 

профессиональ-

ной сфере; ис-

пользования 

приемов анализа 

рисков, факто-

ров и предпосы-

лок, влияющих 

на принятие ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

троля исполне-

ния организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

для достижения 

максимального 

результата в 

профессиональ-

ной сфере; ис-

пользования 

приемов анализа 

рисков, факто-

ров и предпосы-

лок, влияющих 

на принятие ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

онно-управлен-

ческих решений 

для достижения 

максимального 

результата в 

профессиональ-

ной сфере; ис-

пользования 

приемов анализа 

рисков, факто-

ров и предпосы-

лок, влияющих 

на принятие ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

решений для до-

стижения мак-

симального ре-

зультата в про-

фессиональной 

сфере; исполь-

зования прие-

мов анализа 

рисков, факто-

ров и предпосы-

лок, влияющих 

на принятие ор-

ганизационно-

управленческих 

решений 

работа (для заоч-

ной формы обуче-

ния) (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Тест (знания, уме-

ния, навыки) 

 

Вопросы и зада-

ния к экзамену 

(знания, умения, 

навыки) 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 
 

Текущий контроль 
 

Устный опрос  

 

1. Опишите процесс становления современного проектного управления. 

2. Суть «проектного треугольника» и использование его при управлении проектами. 

3. В чем состоит роль и значение проектного менеджмента в управленческой дея-

тельности организации? 

4. Назовите цель стандартизации. 

5. Какие международные организации занимаются разработкой стандартов проект-

ного управления? 

6. На основе каких стандартов осуществляется сертификация менеджеров проектов? 

7. Какие модели и стандарты применяются для оценки уровня зрелости систем 

управления проектами? 

8. Какие критерии лежат в основе выбора базового стандарта при определении кор-

поративного стандарта управления проектами? 

9. Перспективы развития управления проектами в России. 

10. Что понимается под концепцией проекта?  Цели проекта. 

11.  Перечислите основные классификационные признаки и виды проектов. Для 

каждого проекта приведите примеры из окружающего Вас жизни. 

12. Охарактеризуйте взаимосвязь между управлением проектом, программой, порт-

фелем и управлением операционной деятельностью. 

13. Цели и задачи различных стадий управления проектом. 

14. Приведите понятие процессов управления проектами. 

15. Назовите основные процессы управления проектами. 



16. Охарактеризуйте группы процессов управления проектом. 

17. Какие процессы составляют базовую модель проектного менеджмента и как они 

взаимодействуют? 

18. В чем состоит значение точного целеполагания при инициации проекта? 

19. Использование модели SMART для определения цели. 

20. Перечислите основные функциональные области управления проектами. 

21. Что составляет окружение проекта? 

22. Перечислите факторы среды окружения. 

23. Охарактеризуйте активы процессов организации. 

24. Суть метода мозгового штурма при управлении проектами. 

25. Суть метода Делфи при управлении проектами. 

26. Перечислите гибкие методы проектного управления. 

27. Сущность Agile-подхода в проектном управлении. 

28. В чем сущность предиктивного жизненного цикла проекта? 

29. В чем сущность адаптивного жизненного цикла проекта? 

30. Перечислите факторы, оказывающие влияние на определение и продолжитель-

ность основных фаз проекта. 

31. Определите основные стадии жизненного цикла проекта. 

32. Что относится к бизнес-документам управления проектом? 

33. Определите содержание и назначение бизнес-кейса проекта. 

34. В чем состоит роль устава проекта? Какие ключевые компоненты он содержит? 

35. Какие критерии могут служить показателями успеха проекта? 

 

Доклад с представлением презентации 

 

1. Мировая практика управления проектами в компаниях. 

2. Актуальные вопросы сертификации PMP. 

3. Стратегическое и оперативное бизнес-планирование в проектном менеджменте. 

4. Организация и внедрение НИОКР по инвестиционным проектам. 

5. Практика использования диаграммы Гантта и диаграммы с контрольными собы-

тиями (на примере нескольких проектов). 

6. Управление проектами в практике российских организаций (организация по вы-

бору). 

7. Управление проектами в практике международных компаний (компания по вы-

бору). 

8. Эффективное использование человеческих ресурсов проекта. 

9. Система управления стоимость проекта (проект по выбору). 

10. Разработка бюджета проекта (проект по выбору). 

11. Бенчмаркинговое исследование практики управления качеством в проекте. 

12. Особенности управления проектами в виртуальной организации. 

13. Методы оценки инвестиционных проектов. 

14. Управление рисками в проекте (на примере нескольких проектов). 

15. Проектная организация: достоинства и недостатки. 

 

Круглый стол 

 

«Управление проектами − обязательный элемент цифровой организации» 

 

Предполагается в группе студентов обсудить следующие основные вопросы: 

1. Роль проектного управления в концепции цифровой организации. 

2. Российская специфика проектного управления.  



3. Оценка российского рынка услуг и продуктов для автоматизации проектного 

управления. Ключевые игроки. соответствие российских продуктов для автоматизации про-

ектного управления современным мировым тенденциям. 

4. Тенденции развития рынка инструментов для автоматизации проектного управ-

ления.  

5. Наиболее востребованные функции проектного менеджмента в российских орга-

низациях. 

6. Интеграция проектного менеджмента с другими системами управления: ERP, 

CRM, PLM.  

В ходе обсуждения сообщений по проблемным аспектам должны быть сформулиро-

ваны выводы и предложения.  

 

«Управление проектами в университете: методология, технологии, практика» 

 

 Предполагается в группе студентов обсудить следующие основные вопросы: 

1. Междисциплинарный подход к проектному управления в ВУЗах (научно-иссле-

довательские, образовательные, организационные, социальные, инновационные и другие 

типы проектов). 

2. Роль университетов в социально-экономическом развитии региона, округа и 

страны. 

3. Адаптированные к корпоративной культуре университетов инструменты и алго-

ритмы развития систем управления проектами ВУЗа. 

В ходе обсуждения сообщений по проблемным аспектам должны быть сформулиро-

ваны выводы и предложения. 

 
Задача 

 

Задача № 1 

Проведите сравнительный анализ проектного управления и традиционного 

менеджмента по следующим критериям: 

− направленность на конечные показатели;  

− направленность на удовлетворение интересов; 

− ограничения по времени и ресурсам; 

− основной объем планирования; 

− оценка результатов; 

− задействованный персонал; 

− характер деятельности. 

 

Задача № 2 

Проект – запуск завода по производству натуральных соков. Первоначальные про-

ектные инвестиции – 810000 руб. Проектная производственная мощность – 2500 л в месяц. 

Себестоимость 1 л сока составляет 60 руб. Розничная цена – себестоимость + 30 %. Опре-

делите срок окупаемости проекта (без учета налогов). 

Задача № 3 

Необходимо определить сумму процентов, которую заплатит банку организация за 

пользование кредитом на финансирование проекта. Кредит предоставлен по ставке 12 % 

годовых (простая процентная ставка, метод начисления процентов точный). График досроч-

ного погашения кредита приведен в таблице.  

Дата Сумма кредита, руб. Сумма погашения, руб. 

15.08.2021 15 000 000  

01.09.2021  3 200 000 



14.09.2021  2 600 000 

31.12.2021  9 200 000 

 

Задача № 4 

Инвестору необходимо выбрать проект, в который целесообразно вложить денеж-

ные средства по критерию минимизации риска. Условия проектов приведены в таблице. 

Проект Сценарии развития Доход, тыс. руб. 
Вероятность наступления 

сценария 

А 

Благоприятный  600 0,25 

Вероятный  500 0,5 

Неблагоприятный  200 0,25 

Б 

Благоприятный  800 0,2 

Вероятный  450 0,6 

Неблагоприятный  100 0,2 

Произведите необходимые расчеты и обоснуйте ответ. 

 

Задача № 5 

Проект – открытие салона цветов. Основной вид деятельности – продажа и состав-

ление букетов, флористика. Единовременные инвестиции составляют 675000 руб. Ежегод-

ные затраты составляют: 

аренда площадей – 23000 руб. в месяц; 

инвестиции в основную деятельность и развитие – 20 % от суммы первоначальных 

инвестиций. 

Срок окупаемости проекта – 1 год. 

Определите величину минимальной ежемесячной выручки, необходимой для окупа-

емости проекта в заданные сроки (без учета налогов и иных платежей). 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание 

«Офис управления проектами» 

 

Обучающиеся разбиваются на малые группы по 4-5 человек. После разъяснений пре-

подавателя о наиболее частых причинах создания проектного офиса в организации обуча-

ющимся предлагается разработать модель проектного офиса. В ходе проработки задания в 

группе необходимо определить цель создания офиса управления проектами, определить его 

функции и составить список регламентов, которые следует разработать для того, чтобы 

управлять проектами в организации на основе системы и стандартов. 

Каждая группа оформляет итоги своей работы в виде презентации. После того, как 

каждая группа выступит в аудитории со своими идеями по созданию проектного офиса, 

преподаватель организует совместную дискуссию, в ходе которой он совместно с обучаю-

щимися обобщает наиболее интересные решения каждой из групп. Таким образом, выраба-

тываются универсальные рекомендации по формированию офиса управления проектами в 

организации. Обучающиеся вырабатывают стратегию сотрудничества, организуют работу 

команды для достижения поставленной цели, приобретают навыки преодоления разногла-

сий и развивают иные навыки работы в команде. 

 

Компетентностно-ориентированная задача  

 



Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 

 Организация планирует реализовать проект запуска цеха по производству бетонных 

блоков. Инвестиции в оборудование составляют 4,3 млн руб., планируемый график вы-

ручки, а также затраты на содержание помещения и потребность в оборотном капитале 

представлены в таблице. Норма дисконтирования равна 10 %. Рассчитать срок окупаемости 

проекта по производству бетонных блоков, чистый дисконтированный доход за год эксплу-

атации цеха, индекс доходности за год эксплуатации цеха. Сделать вывод о целесообразно-

сти запуска проекта по производству бетонных блоков на основании показателей эффек-

тивности проекта, обосновать свой ответ. 

Исходные данные для расчета показателей эффективности проекта 

Год Затраты, руб. Результаты, руб. 

1 788000 1182000 

2 843400 1265100 

3 898000 1347000 

4 1134800 1827028 

5 1 267 000 2 166 570 

6 1 348 700 2 306 277 

7 1 385 350 2 368 949 

8 1 425 234 2 437 150 

9 1 463 470 2 502 534 

10 1 529 734 2 156 925 

11 1 589 320 2 240 941 

12 1 600 000 2 256 000 

 

Расчет показателей эффективности проекта 

Год 

Потоки 

платежей, 

руб. 

Дисконтированный 

множитель 

Текущая 

стоимость, 

руб. 

Кумулятивный 

денежный поток, 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Итого х х  х 

Чистый дисконтированный доход  

Индекс доходности  

Срок окупаемости  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

 

Постройте сетевой график с учетом нижеприведенных данных. 

Номер операции Описание Предшествующая опе-

рация 

Длительность 



1 A - 4 

2 B - 1 

3 C - 2 

4 D 1, 2 5 

5 E 3 7 

6 F 4, 5 10 

7 G 6 5 

8 H 6 7 

9 I 7, 8 2 

  

Срок исполнения проекта 28 дней. 

 

Тест 

 

1. Определите понятие управление проектами: 

а)  это область управления, охватывающая те сферы деятельности компании, в которых со-

здание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целе-

направленных мероприятий при определенных требованиях, касающихся сроков, бюджета 

и характеристик ожидаемого результата; 

б) это применение знаний, навыков, инструментов и методов управления к проектной дея-

тельности для удовлетворения предъявляемых к проекту требований; 

в) это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, 

услуг или результатов 

 

2. Управление проектами характеризуется: 

а) отсутствием четких ограничений по времени и ресурсам 

б) наличием заказчика, которому важен конкретный результат проекта 

в) разнообразием видов деятельности, сопряженных с риском 

г) монотонным характером детальности 

д)  наличием команды, состоящей как из персонала организации, так и из внешних испол-

нителей 

 

3. Цель проекта – это: 

а) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления про-

екта в заданных условиях его выполнения; 

б)  направления и основные принципы осуществления проекта 

в) получение прибыли 

г) причина существования проекта 

4. Укажите основные характеристики проекта:  

а) временность 

б) уникальность результата 

в) последовательная разработка 

г) постоянство состава команды проекта  

 

5. Какой элемент не входит в треугольник менеджмента, то есть трех базовых компо-

нентов, которые необходимо балансировать в течение жизненного цикла проекта: 

а) качество 

б) риски 

в) время 

г) стоимость 

д) объем работ 



 

6. Участники проекта –это: 

а)  физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи 

интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 

б) конечные потребители результатов проекта 

в) команда, управляющая проектом 

г) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта 

 

7. Под командой проекта понимается: 

а) временный коллектив, занимающийся реализацией определенного проекта 

б) объединение людей, включенных в совместную деятельность по реализации конкрет-

ного проекта, сплоченных относительно целей и задач проекта, согласованно взаимодей-

ствующих и имеющих схожие ценности в своей деятельности 

в) часть персонала организации, вовлеченная в проектную деятельность 

 

8. В коллективе сокращается число конфликтов при следующей степени управляемости 

процессом командообразования: 

а) высокой  

б) средней 

в) низкой 

 

9. Этап процесса командообразования проекта, результатом которого является спло-

ченность исполнителей: 

а) адаптация 

б) группирование 

в) сотрудничество 

г) нормирование 

д) функционирование 

 

10. Роль члена команды проекта, соответствующая обязанности по управлению прак-

тической деятельностью персонала и распределению ресурсов между проектами: 

а) менеджер проекта 

б) бизнес-менеджер 

в) администратор проекта 

 

Рубежная контрольная работа (для заочной формы обучения) 

Вопросы для выполнения теоретической части рубежной контрольной работы (для 

заочной формы обучения): 

1. Определение понятия проект и сущность управления проектами. Понятия про-

грамма, портфель. 

2. Роль, значение управления проектами в управленческой деятельности. 

3. Сравнительный анализ традиционного менеджмента и проектного управления.  

4. Суть «проектного треугольника» и использование его при управлении проектами. 

5. Эволюция теоретических подходов к управлению проектами. 

6. Понятие стандартов, их роль и значение в управлении проектами. 

7. Сертификация персонала по управлению проектами. 

8. Профессиональные организации по управлению проектами. 

9. Американский стандарт по управлению проектами PMBoK. 

10. Признаки проекта и критерии определения его цели (SMART). 



11. Классификация и особенности проектов. 

12. Взаимосвязь между управлением проектом, программой, портфелем и управлением 

операционной деятельностью. 

13. Факторы, влияющие на структуру проекта. Принципы структурной декомпозиции. 

14. Структура жизненного цикла проекта. Состав и содержание работ по основным фа-

зам жизненного цикла проекта. 

15. Понятие процессов в управлении проектами. Основные группы процессов управле-

ния проектами. 

16. Цели и задачи различных стадий управления проектом. 

17. Функциональные области управления проектами.  

18. Методы управления проектами. 

19. Agile-подход в проектном управлении. 

20. Окружение проекта. Факторы окружения. 

21. Анализ внутренней среды и окружения проекта. 

22. Понятие и характеристики стейкхолдеров. Важность управления стейкхолдерами 

при реализации проекта. 

23. Бизнес-документы проекта. 

24. Состав участников проекта. Взаимосвязи и взаимозависимость участников проекта. 

25. Оптимизация численности участников проекта. 

26. Команда проекта. Пятиступенчатая модель развития проектной команды. 

27. Место, основные функции и роль управляющего проектом. Полномочия и зоны от-

ветственности управляющего проектом. 

28. Принципы формирования команды проекта. 

29. Понятие и разновидности организационных структур управления проектами. 

30. Офис управления проектом. Матрица распределения ответственности в проекте. 

31. Место календарного планирования в жизненном цикле проекта.  

32. Средства автоматизации бизнес-планирования и сравнительного анализа инвести-

ционных проектов. 

33. Средства автоматизации сетевого планирования и управления проектами в про-

цессе реализации. 

34. Понятие, основные функции и правила построения сетевого графика проекта. Кри-

тический путь проекта. 

35. Технология оценки и уточнения проекта PERT. Функциональные подсистемы 

PERT. 

36. Сравнительный анализ технологий PERT и метода CPM. 

37. Расчет параметров сетевого графика. 

38. Критерии эффективности проекта. 

39. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV): определение, расчет, экономиче-

ский смысл, достоинства и недостатки.  

40. Индекс рентабельности проекта (PI): определение, расчет, экономический смысл, 

достоинства и недостатки.  

41. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR): определение, расчет, экономический 

смысл, достоинства и недостатки. 

42. Срок окупаемости проекта (PB): определение, расчет, экономический смысл, до-

стоинства и недостатки. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) и его опреде-

ление.  

43. Коэффициент эффективности инвестиций проекта (ARR) и его определение.  



44. Модифицированная внутренняя норма прибыли проекта (MIRR): определение, эко-

номический смысл, ситуации, в которых необходимо его использование.  

45. Каковы основные принципы определения ставки дисконтирования при анализе 

проектов. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC): понятие и расчет. 

46. Критерии сравнения проектов, их ранжирование и отбор для дальнейшего финан-

сирования.  

47. Точка Фишера: определение и использование при принятии решения о выборе бо-

лее эффективного проекта.  

48. Понятие устойчивости проекта. Влияние точки безубыточности проекта на риск и 

устойчивость проекта. 

49. Схемы проектного финансирования. 

50. Понятие стоимости и бюджета проекта. 

51. Стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта. 

52. Классификация проектных рисков. Основные методы управления рисками.  

53. Методы качественного анализа проектных рисков. 

54. Методы количественного анализа проектных рисков. 

55. Метода Монте-Карло (метод имитационного моделирования) и его использование 

для анализа проектных рисков. 

56. Оценка рисков проекта с помощью построения дерева решений проекта. 

57. Система учета и отчетности проекта. 

58. Особенности управления изменениями в проекте. Процессы прогнозирования и 

планирования изменений. 

59. Контроль и регулирование изменений в проекте. 

60. Система показателей оценки эффективности проекта. 

 Задания для выполнения практической части рубежной контрольной  

работы (для заочной формы обучения) носят мультикомпетентностный характер и при-

ведены в методической разработке – Управление проектами [Электронный ресурс]: метод. 

указания по выполнению контрольной работы / сост. И. Н. Хромова. −  

Краснодар: КубГАУ, 2021. – 25 с. – Режим доступа: 

https://kubsau.ru/upload/iblock/ed2/ed2e28c8dd4f8c8b45f9ceb2c5a3e86d.pdf 

  

Промежуточная аттестация  

 

Вопросы и задания к экзамену 

 

Компетенция: УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Определение понятия проект и сущность управления проектами. Понятия про-

грамма, портфель. 

2. Роль, значение управления проектами в управленческой деятельности. 

3. Сравнительный анализ традиционного менеджмента и проектного управления.  

4. Суть «проектного треугольника» и использование его при управлении проектами. 

5. Эволюция теоретических подходов к управлению проектами. 

6. Понятие стандартов, их роль и значение в управлении проектами. 

7. Сертификация персонала по управлению проектами. 

8. Профессиональные организации по управлению проектами. 

9. Американский стандарт по управлению проектами PMBoK. 

https://kubsau.ru/upload/iblock/ed2/ed2e28c8dd4f8c8b45f9ceb2c5a3e86d.pdf


10. Признаки проекта и критерии определения его цели (SMART). 

11. Классификация и особенности проектов. 

12. Взаимосвязь между управлением проектом, программой, портфелем и управлением 

операционной деятельностью. 

13. Факторы, влияющие на структуру проекта. Принципы структурной декомпозиции. 

14. Структура жизненного цикла проекта. Состав и содержание работ по основным фа-

зам жизненного цикла проекта. 

15. Понятие процессов в управлении проектами. Основные группы процессов управле-

ния проектами. 

16. Цели и задачи различных стадий управления проектом. 

17. Функциональные области управления проектами.  

18. Методы управления проектами. 

19. Agile-подход в проектном управлении. 

20. Окружение проекта. Факторы окружения. 

21. Анализ внутренней среды и окружения проекта. 

22. Понятие и характеристики стейкхолдеров. Важность управления стейкхолдерами 

при реализации проекта. 

23. Бизнес-документы проекта. 

24. Место календарного планирования в жизненном цикле проекта.  

25. Средства автоматизации бизнес-планирования и сравнительного анализа инвести-

ционных проектов. 

26. Средства автоматизации сетевого планирования и управления проектами в про-

цессе реализации. 

27. Понятие, основные функции и правила построения сетевого графика проекта. Кри-

тический путь проекта. 

28. Технология оценки и уточнения проекта PERT. Функциональные подсистемы 

PERT. 

29. Сравнительный анализ технологий PERT и метода CPM. 

30. Расчет параметров сетевого графика. 

31. Схемы проектного финансирования. 

32. Понятие стоимости и бюджета проекта. 

33. Стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта. 

34. Система учета и отчетности проекта. 

35. Особенности управления изменениями в проекте. Процессы прогнозирования и 

планирования изменений. 

 

Задания к экзамену 

 

Задание № 1 

Укажите фазы жизненного цикла проекта, представленного на рисунке. Раскройте 

содержание работ, осуществляемых на каждой фазе, определите точку окупаемости про-

екта. Графическая интерпретация жизненного цикла проекта представлена на рисунке. 



 

Задание № 2 

Постройте сетевой график с учетом нижеприведенных данных. Срок исполнения 

проекта 28 дней. 

Номер опе-

рации 

Описание Предшествующая  

операция 

Длительность 

1 A - 4 

2 B - 1 

3 C - 2 

4 D 1, 2 5 

5 E 3 7 

6 F 4, 5 10 

7 G 6 5 

8 H 6 7 

9 I 7, 8 2 

  

Задание № 3 

Постройте дерево решений для следующей ситуации. Организация собирается вве-

сти новую производственную линию. При ее вводе необходимо решить, делать капиталь-

ную реконструкцию или текущую реконструкцию существующего цеха. При благоприят-

ном рынке капитальная реконструкция будет приносить чистую прибыль 100 000 усл. ед. 

Если рынок неблагоприятный, то чистые потери составят 90 000 усл. ед. Текущая рекон-

струкция при благоприятном рынке дает результат в 40 000 усл. ед., потери составят при 

неблагоприятном рынке 20 000 усл. ед. Каждое событие имеет шанс 50 %. 

 

Задание № 4 

Постройте уровневую систему управления проектом по модернизации оборудования 

выбранного вами предприятия. Покажите на ее примере взаимосвязи процессов верхнего, 

среднего и нижнего уровней. 

 

 

Задание № 5 

На основе изучения публикаций специалистов по управлению проектами приведите 

примеры процессных моделей проектного менеджмента и объясните взаимодействие про-

цессов в этих моделях. 
 
 

Компетенция: УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Состав участников проекта. Взаимосвязи и взаимозависимость участников проекта. 

2. Оптимизация численности участников проекта. 



3. Команда проекта. Пятиступенчатая модель развития проектной команды. 

4. Место, основные функции и роль управляющего проектом. Полномочия и зоны от-

ветственности управляющего проектом. 

5. Принципы формирования команды проекта. 

6. Понятие и разновидности организационных структур управления проектами. 

7. Офис управления проектом. Матрица распределения ответственности в проекте. 

 

Задания к экзамену 

 

Задание № 1 

В коллективе образовательной организации работает 10 человек. 5 человек – это 

люди пенсионного возраста, мало продуктивны, постоянно дают советы, высказывают 

недовольство существующим положением в образовательной сфере, не справляются с по-

ставленными, сложно осваивают новые технологии, но при этом взывают к своему автори-

тету, оснований для увольнения данных сотрудников нет, так как заключен трудовой дого-

вор на 5 лет. 3 человека – работники, достаточно продуктивные, но слишком эмоциональ-

ные, каждое задание приходится очень долго объяснять, уговаривать, проводить беседы, 

только после этого будет результат работы. 2 человека – самые продуктивные, работу де-

лают быстро, вовремя, понимание ситуации на высоком уровне, но чувствуется выгорание, 

усталость и отсутствие дальнейшей мотивации к развитию, теряется инициативность и кре-

ативный подход. Руководителю коллектива приходится постоянно напоминать о делегиро-

вании полномочий и о выполнении заданий, контролировать некоторых работников, сле-

дить за выполнением поручений. Посмотрите на ситуацию со стороны и помогите руково-

дителю распределить роли в команде, делегировать полномочия предложите варианты 

представления результатов команды. 

Перечень частых поручений: 

1. Ведение отчетной документации по реализации образовательных программ.  

2. Профориентационная работа в школах. 

3. Просветительские лекции и беседы. 

4. Поиск новых партнеров для реализации образовательных программ. 

5. Разработка инновационных заданий для обучения. 

6. Написание образовательных программ. 

7. Формирование средств оценивания результатов. 

8. Презентация направлений работы. 

9. Организация исследовательской деятельности. 

10. Ведение переговоров с начальством. 

Определите роли членов команды исходя из характеристики, приведите аргументы. 

Предложите способы делегирования полномочий, приведите аргументы. Покажите спо-

собы представления результатов своей задачи в командной работе. 

Задание № 2 

Вы – руководитель отдела, занимающего продвижением проектов. Вашему отделу, 

по решению вышестоящего руководства, поручено важное задание по разработке 

брендбука крупной компании. Срок на выполнение данного заказа – 1 месяц. Показателями 

выполнения проекта является: одобрение заказчиков, представление не менее 3 вариантов 

брендбука, отработка вариантов на фокус – группах. У Вас лично нет возможности самому 

участвовать в проекте, у Вас намечена важная обучающая командировка, Вы можете только 

осуществлять промежуточный и итоговый контроль, и в связи с этим должны поручить вы-

полнение данного проекта своим подчиненным. Первый кандидат на участие в проекте – 

опытный сотрудник, с высоким уровнем самомотивации, не раз выполнявший подобные 

задачи. Второй – сотрудник, хорошо зарекомендовавший себя в работе, но который не 

имеет подобного опыта. Третий – сотрудник на испытательном сроке, с отличным реле-

вантным образованием, который стремится закрепиться в компании и зарекомендовать 



себя. У Вас нет возможности самому участвовать в проекте, Вы можете только осуществить 

промежуточный и итоговый контроль. Кому Вы поручите проект? Почему? 

Задание № 3 

К вам, как перспективному сотруднику, на практику пришли студенты с возможно-

стью дальнейшего трудоустройства. Но у них низкая мотивация к работе, как и у многих 

молодых людей, при этом есть навыки работы с презентацией, продвижения в сети интер-

нет, у них много друзей, они любят общаться в неформальной остановке. Начинается кон-

курс проектов, и вы можете с новой командой подать заявку на грант и получить его, а в 

перспективе взять на работу в свою команду этих ребят для реализации проекта. 

Практикант 1 обладает аналитическим складом ума, у него хорошо развиты органи-

зационные навыки. При оформлении документов может допускать ошибки. Жесткий, ди-

рективный в общении. 

Практикант 2 – творческий человек, фонтанирует новыми идеями, но может допус-

кать ошибки в расчетах и при работе с числами. Эмоциональна, восприимчива к критике 

Практикант 3 – обладает среднеразвитыми профессиональными навыками, но эф-

фектно проводит презентации. Любит быть в центре внимания, конфликтен. 

Практикант 4 – аккуратна при работе с документами, редко допускает ошибки при 

расчетах, обладает аналитическим складом ума, хорошо развиты организационные навыки. 

Практикант 5 – творческий человек, с легкостью придумывает новые идеи, но может 

не доводить их до конца. Ошибается при работе с числами и в расчетах. Вспыльчив, может 

затевать интриги. 

Определите способы постановки цели и задачи работы команды и приведите аргу-

менты в пользу выбора данного способа. Выделите способы поощрения проявление членов 

команды и составьте план совместных действий распределите обязанности между членами 

команды. Покажите способы презентации результатов командной работы и выберите пре-

тендента для представления результатов. 

 

Задание № 4 

По мнению профессора факультета Делового управления Колумбийской бизнес-

школы Пола Ингрэма, дружеские отношения не интересны управленцам, потому что «эко-

номический аспект дружбы подрывает безопасность социальных отношений». Тем не ме-

нее он советует не избегать деловой дружбы — отношений, которые могут быть выгодны в 

социальном и экономическом аспектах. Рассмотрите проект создания бизнес-инкубатора на 

базе вуза в рамках его инновационной деятельности. Составьте перечень возможных эф-

фектов деловой дружбы, способствующих успеху проекта, и ее патологий, препятствую-

щих успеху. Предложите: 

1) мероприятия по фасилитации деловой дружбы с пользой для проекта; 

2) профилактические меры по защите коммуникаций от патологий деловой дружбы; 

3) способы устранения патологий деловой дружбы; 

4) способы мирного выхода из неактуальной деловой дружбы. 

Обоснуйте вывод о допустимости (недопустимости) отношений деловой дружбы в 

рамках проектной деятельности. 

Задание № 5 

Организация занимается продажей удобрений. Год назад Анна Цветкова была назна-

чена на должность старшего менеджера. Ее преемнику, Алексею Тимошенко, была постав-

лена задача сформировать сильную команду и улучшить результаты продаж. Однако ко-

манда Алексея в последнее время работает неэффективно. Объемы продаж сократились, 

план выполнен лишь на 75%. 

Проблемы. 

1. Алексей ввел новое правило составления продавцами еженедельных детализиро-

ванных отчетов. Опытные работники недовольны этим правилом. 



2. Чтобы конкретизировать цели и повысить эффективность коммуникаций, Алексей 

систематически проводит совещания. Однако работники часто опаздывают на них. В об-

суждении обычно участвуют два-три человека, остальные предпочитают отмалчиваться. 

3. Когда поставленные цели не достигаются, члены команды по продажам обвиняют 

друг друга. Они никогда не принимают на себя ответственность за ошибки. 

4. Члены команды конкурируют между собой и очень редко помогают коллегам. Не-

которые явно недолюбливают друг друга. 

5. Члены команды начинают защищаться, когда кто-то из новичков предлагает ре-

шение, которое может изменить ситуацию не в их пользу. Команда невосприимчива к кре-

ативным решениям. Продавцы не умеют принимать критику. 

6. В команде часто бытуют разговоры о «хороших временах», когда Анна была ме-

неджером. 

Задание. Вы являетесь консультантом организации по формированию команды про-

екта. Ваша задача — предложить пути улучшения ситуации, чтобы повысить продажи, 

улучшить социально-психологический климат, оптимизировать стиль управления. 

 

Компетенция: ОПК-4 – Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за 

них ответственность  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Критерии эффективности проекта. 

2. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV): определение, расчет, экономиче-

ский смысл, достоинства и недостатки.  

3. Индекс рентабельности проекта (PI): определение, расчет, экономический смысл, 

достоинства и недостатки.  

4. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR): определение, расчет, экономический 

смысл, достоинства и недостатки. 

5. Срок окупаемости проекта (PB): определение, расчет, экономический смысл, досто-

инства и недостатки. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) и его определе-

ние.  

6. Коэффициент эффективности инвестиций проекта (ARR) и его определение.  

7. Модифицированная внутренняя норма прибыли проекта (MIRR): определение, эко-

номический смысл, ситуации, в которых необходимо его использование.  

8. Каковы основные принципы определения ставки дисконтирования при анализе 

проектов. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC): понятие и расчет. 

9. Критерии сравнения проектов, их ранжирование и отбор для дальнейшего финан-

сирования.  

10. Точка Фишера: определение и использование при принятии решения о выборе бо-

лее эффективного проекта.  

11. Понятие устойчивости проекта. Влияние точки безубыточности проекта на риск и 

устойчивость проекта. 

12. Классификация проектных рисков. Основные методы управления рисками.  

13. Методы качественного анализа проектных рисков. 

14. Методы количественного анализа проектных рисков. 

15. Метода Монте-Карло (метод имитационного моделирования) и его использование 

для анализа проектных рисков. 

16. Оценка рисков проекта с помощью построения дерева решений проекта. 

17. Система показателей оценки эффективности проекта. 



18. Контроль и регулирование изменений в проекте. 

 

Задания к экзамену  

 

Задание № 1 

Проект – приложение для мобильных телефонов «Навигатор по университету». По-

тенциальная целевая группа потребителей – студенты, преимущественно первокурсники, 

преподаватели. 

Первоначальные инвестиции в разработку проекта – 580000 руб. 

Ежемесячные затраты на техподдержку и обслуживание – 28000 руб. 

Планируемая цена приложения – 130 руб.  

Объем продаж в первый месяц – 350 ед. 

Определите, сможет ли окупиться проект, если прирост продаж составит в среднем 

10 % в квартал. Рассчитайте общий объем выручки и прирост выручки нарастающим ито-

гом. Когда наступит окупаемость проекта? 

 

Задание № 2 

Перед инвестором стоит задача выбора инвестиционного проекта. Данные по 

уровню доходности и вероятности развития каждого из сценариев приведены в таблице. 

 

Проект Сценарии развития Доход, тыс. руб. 
Вероятность наступления  

сценария 

А 

Благоприятный  600 0,2 

Вероятный  500 0,3 

Неблагоприятный  200 0,3 

Крайне  

неблагоприятный 
100 0,2 

Б 

Благоприятный  800 0,25 

Вероятный  450 0,25 

Неблагоприятный  300 0,25 

Крайне  

неблагоприятный 
150 0,25 

 

Задание № 3 

Необходимо определить сумму процентов, которую заплатит банку организация за 

пользование кредитом на финансирование проекта. Кредит предоставлен по ставке 18 % 

годовых (простая процентная ставка, метод начисления процентов точный). График досроч-

ного погашения кредита приведен в таблице.  

Дата Сумма кредита, руб. Сумма погашения, руб. 

15.08.2021 28 000 000  

01.09.2021  9 200 000 

14.09.2021  9 000 000 

31.12.2021  9 800 000 

 

Задание № 4 

  Денежный поток по проекту составляет: 1 год – 375 тыс. руб., 2 год – 510 тыс. руб., 

3 год – 225 тыс. руб., 4 год – 390 руб. Норма дисконта составляет 10 %. Определите дискон-

тированный денежный поток в 4-й год. 

 

Задание № 5 



  По итогам 3-месячной работы над проектом (планируемый срок выполнения проекта 

12 месяцев) были определены следующие данные. Прогнозная стоимость проекта соста-

вила 450 тыс. руб. При этом отклонение по завершении – 32 тыс. руб. Освоенный объем 

составил 100 тыс. руб., плановый – 110 тыс. руб. Определите прогнозную продолжитель-

ность проекта, фактические затраты, отклонение по стоимости, отклонение по срокам, а 

также индексы выполнения расписания, бюджета и эффективности. Дайте характеристику 

состояния данного проекта. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Контроль освоения дисциплины, оценка знаний и умений обучающихся на экзамене 

производится в соответствии с ПлКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация обучающихся». 

Оценочные средства: 

1. Устный опрос – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемыми дисциплинами, позволяет 

определить объем знаний обучающегося по определенному разделу.  

Критерии оценки знаний обучаемых при проведении опроса. 

Оценка «отлично» выставляется за полный ответ на поставленный вопрос с включе-

нием в содержание ответа лекции, материалов учебников, дополнительной литературы без 

наводящих вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется за полный ответ на поставленный вопрос в объеме 

лекции с включением в содержание ответа материалов учебников с четкими положитель-

ными ответами на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором озвучено более по-

ловины требуемого материала, с положительным ответом на большую часть наводящих во-

просов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, в котором озвучено менее по-

ловины требуемого материала или не озвучено главное в содержании вопроса с отрицатель-

ными ответами на наводящие вопросы или студент отказался от ответа без предваритель-

ного объяснения уважительных причин. 

2. Доклад с представлением презентации – продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публичное представление полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной задачи 

(темы).  

Цель подготовки доклада: 

– сформировать научно-исследовательские навыки и умения у обучающегося; 

– способствовать овладению методами научного познания; 

– освоить навыки публичного выступления; 

– научиться критически мыслить. 

Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Доклад должен быть структурирован и включать введение, основную часть, заклю-

чение. 

Лист оценки доклада-презентации 

Критерий 
Минималь-

ный ответ «2» 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

«3» 

Законченный, 
полный ответ 

«4» 

Образцовый, при-
мерный, достойный 
подражания ответ 

«5» 

Оценка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема не 
раскрыта, от-
сутствуют вы-
воды  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны или не 

Проблема рас-
крыта. Проведен 
анализ проблемы 

Проблема раскрыта 
полностью. Прове-
ден анализ про-

 



Критерий 
Минималь-

ный ответ «2» 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

«3» 

Законченный, 
полный ответ 

«4» 

Образцовый, при-
мерный, достойный 
подражания ответ 

«5» 

Оценка 

обоснованы без дополнитель-
ной литературы. 
Не все выводы 
сделаны или не 
все обоснованы 

блемы с привлече-
нием дополнитель-
ной литературы. 
Выводы обосно-
ваны 

Представление Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана. Не 
использованы 
профессио-
нальные тер-
мины 

Представленная 
информация не 
систематизиро-
вана или непо-
следовательна. 
Использованы 1-
2 профессио-
нальных термина 

Представленная 
информация си-
стематизирована 
и последова-
тельна. Исполь-
зовано более 2 
профессиональ-
ных терминов 

Представленная ин-
формация система-
тизирована, после-
довательна и логи-
чески связана. Ис-
пользовано более 5 
профессиональных 
терминов 

 

Оформление Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии. 
Более 4 оши-
бок в пред-
ставляемой 
информации 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
частично. 3-4 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации 

Использованы 
информацион-
ные технологии. 
Не более 2 оши-
бок в представ-
ленной инфор-
мации 

Широко использо-
ваны информацион-
ные технологии. От-
сутствуют ошибки в 
представляемой ин-
формации 

 

Ответы на во-
просы 

Нет ответов 
на вопросы 

Только ответы 
на элементарные 
вопросы 

Ответы на во-
просы полные 
или частично 
полные 

Ответы на вопросы 
полные с приведе-
нием примеров и 
пояснений 

 

Итоговая оценка  

3. Круглый стол - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в про-

цесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении круглых столов. 

Оценка «отлично» ставится при условии, если для студента характерны: 

– полное раскрытие вопроса; 

– указание точных названий и определений; 

– правильная формулировка понятий и категорий; 

– самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классифи-

кации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой 

теме; 

– использование современной учебной литературы и иных материалов. 

Оценка «хорошо» ставится при условии, если для студента характерны: 

– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 

– несущественные ошибки в определении понятий и категорий и т.п., кардинально 

не меняющих суть изложения; 

– использование современной учебной литературы и других источников. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если для студента характерны: 

– ответ отражает общее направление изложения лекционного материала и материала 

учебников; 

– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных 

ошибок в определении понятий и категорий и т.п.; 

– использование устаревших учебной литературы и других источников; 

– неспособность осветить проблематику учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии, если для студента харак-

терны: 

– нераскрытие темы; 

– большое количество существенных ошибок; 

– отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев выстав-

ления положительных оценок. 



4. Задача - средство, позволяющее оценить умение и навыки обучающегося при-

менять стандартные методы решения поставленной задачи с использованием имеющейся 

инструментальной и (или) лабораторной базы, проводить анализ полученного результата 

работы. 

Критерии оценивания решения задачи обучающимися. 

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, си-

стематизированные, глубокие знания вопросов практического задания и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обос-

нование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагмен-

тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного матери-

ала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на задание тем, необходи-

мыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на задание вопросов тем дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать по-

лученные знания при решении типовых практических задач. 

5.Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее не-

стандартное решение и позволяющее интегрировать знания из различных областей, 

аргументировать свою точку зрения, диагностировать умения и навыки. 

Критерии оценивания творческого задания. 

Оценка «отлично» ставится при условии: 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

– работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческих зада-

ний и проектов; 

– защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

Оценка «хорошо» ставится при условии: 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

– работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления 

творческих заданий и проектов; 

– защита творческой работы проведена на среднем, ближе к высокому уровню. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии: 

– работа выполнялась с помощью преподавателя; 

– материал подобран в достаточном количестве; 

– работа оформлена с отклонениями от требований для оформления творческих зада-

ний и проектов; 

– защита творческой работы проведена на среднем, ближе к низкому уровню.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии: 

– работа не выполнена или выполнена не в полном объеме; 

– материал подобран в недостаточном количестве; 

– работа оформлена с отклонениями от требований для оформления творческих зада-

ний и проектов; 

– защита творческой работы проведена на низком уровне. 



6.Компетентностно-ориентированная задача (КОЗ) – задача, позволяющая оце-

нить уровень сформированности компетенции на одном из этапов ее формирования или в 

целом. 

Критерии оценки выполнения компетентностно-ориентированной задачи приве-

дены в таблице. 

№ 

п/п 
Критерии оценки КОЗ 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

1 Оценка выполнения КОЗ, в том числе: 75  

1.1 Оценка содержательной части КОЗ, в том числе: 60  

 соответствие содержания заявленному заданию, отсутствие в тек-

сте отступлений от темы 
5 

 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных 

идей, их теоретическое обоснование и объяснение 
5 

 

 логичность и последовательность в изложении материала 10  

 способность к работе с литературными источниками, нормативными 

правовыми документами, Интернет-ресурсами, справочной литера-

турой 

5 

 

 объем исследованной литературы и других источников информации 5  

 способность к анализу и обобщению информационного материала, 

степень полноты обзора состояния вопроса 
5 

 

 способность к проведению расчетов согласно заданию 10  

 использование компьютерных технологий при выполнении задания 5  

 анализ полученных расчетных характеристик, обоснованность выво-

дов 
10 

 

1.2 Оценка оформления КОЗ, в том числе: 15  

 правильность оформления (наличие всех структурных частей, 

структурная упорядоченность, ссылки на литературу нормативно-

правовые источники, таблицы и т.п.) 

5 

 

 соответствие оформления правилам компьютерного набора текста 

(соблюдение объема, шрифтов, интервалов, выравнивания текста 

на страницах, нумерация страниц и т.д.) 

5 

 

 аккуратность оформления (отсутствие помарок, работа сброшюро-

вана и т.д.) 
5 

 

2 Оценка защиты КОЗ, в том числе: 25  

 владение материалом, представленным в КОЗ 10  

 правильность ответов на заданные вопросы 10  

 способность к изложению собственных мыслей 5  

 Итого 100  

 
Оценка «отлично» ставится при наборе от 80 баллов и выше. 

Оценка «хорошо» ставится при наборе от 60 до 79 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при наборе от 40 до 59 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при наборе менее 40 баллов. 

7. Рубежная контрольная работа (для заочной формы обучения) - средство про-

верки умений применять полученные знания для решения задач определённого типа по 

теме или разделу, или модулю учебной дисциплины. 

Критерии оценивания выполнения рубежной контрольной работы (для заочной 

формы обучения) обучающимися. 

Оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных 

оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» - параметрам оценки 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, си-

стематизированные, глубокие знания вопросов теоретической и практической частей ру-

бежной контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 



Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагмен-

тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного матери-

ала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на задание тем, необходи-

мыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стан-

дартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на задание вопросов тем дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать по-

лученные знания при решении типовых практических задач. 

8. Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Критерии оценки знаний обучаемых при проведении тестирования. 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента более чем 

на 85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента на 71- 

85 % тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента на 51-70 % тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии неправильного ответа 

студента на 50 % и более тестовых заданий. 

9. Экзамен – является формой заключительного контроля (промежуточной аттеста-

ции), в ходе которой подводятся итоги изучения дисциплины.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, 

систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет сво-

бодно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и озна-

комился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как пра-

вило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных 

положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, про-

явившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного ма-

териала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание ма-

териала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной програм-

мой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систе-

матизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному попол-

нению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно 

применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для 



устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного 

материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основ-

ной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруд-

нениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или присту-

пить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине. 

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная учебная литература 

1. Говдя, В.В. Управление проектами : учеб. пособие / В. В. Говдя, И. Н. Хромова. − 

Краснодар : КубГАУ, 2021. – 110 с. - Текст : электронный. - URL:  

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10415  

2. Комкова, И. Н. Управление инвестиционными проектами : учебно-методическое 

пособие для студентов магистратуры направления «Экономика» / И. Н. Комкова. — Москва 

: Российский университет транспорта (МИИТ), 2021. — 126 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/122145.html 

3. Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И. Трубилин, В. И. 

Гайдук, А. В. Кондрашова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-

4497-0069-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86340.html  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учебное пособие / О.Г. Ти-

хомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 273 с. – ISBN 978-5-16-011601-3. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1893799 

2. Никонова, И. А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финанси-

ровании : учебник для магистратуры / И. А. Никонова. — Москва : Прометей, 2019. — 374 

c. — ISBN 978-5-907166-04-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94540.html    

3. Царьков, И. Н. Математические модели управления проектами : учебник / И.Н. 

Царьков ; предисловие В.М. Аньшина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 514 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-012831-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816641 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
Перечень ЭБС  

№ Наименование Тематика Ссылка 

1 Znanium.com Универсальная https://znanium.com/ 

2 IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

4 
Образовательный портал 

КубГАУ 
Универсальная https://edu.kubsau.ru/  

 

Перечень Интернет сайтов  

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=10415
https://www.iprbookshop.ru/122145.html
https://www.iprbookshop.ru/86340.html
https://znanium.com/catalog/product/1893799
https://www.iprbookshop.ru/94540.html
https://znanium.com/catalog/product/1816641
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://edu.kubsau.ru/


Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/  

Интернет-проект Корпоративный менеджмент https://www.cfin.ru/ 

Сайт ГК Проектная практика https://pmpractice.ru/ 

Сайт Института Управления Проектами (PMI) https://www.pmi.org  

Сайт Российской Ассоциации Управления Проектами «Совнет» https:// www.sovnet.ru  

Сайт Международной Ассоциации Управления Проектами IPMA https://www.ipma.world  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  
1. Управление проектами [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению 

контрольной работы / сост. И. Н. Хромова. − Краснодар : КубГАУ, 2021. – 25 с. – Режим 

доступа: https://kubsau.ru/upload/iblock/ed2/ed2e28c8dd4f8c8b45f9ceb2c5a3e86d.pdf   

2. Управление проектами [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для контактной и 

самостоятельной работы / И. Н.Хромова. − Краснодар : КубГАУ, 2021. – 49 с. – Режим до-

ступа: https://kubsau.ru/upload/iblock/af1/af15ee717edc1ebc96cf10db873e7769.pdf  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-

средством использования презентационных технологий; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ Наименование Краткое описание 

1 MicrosoftWindows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес  

1 Научная электронная библиотека 

eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/ 

2 Гарант Правовая https://www.garant.ru/ 

3 Консультант Плюс Правовая https://www.consultant.ru/ 

 
Доступ к сети Интернет 

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.cfin.ru/
http://www.pmi.org/
http://www.sovnet.ru/
https://www.ipma.world/
https://kubsau.ru/upload/iblock/ed2/ed2e28c8dd4f8c8b45f9ceb2c5a3e86d.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/af1/af15ee717edc1ebc96cf10db873e7769.pdf
https://elibrary.ru/
https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/


 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисци-

плине для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 
Входная группа в главный учебный корпус и корпус зооинженерного факультета 

оборудованы пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, опорными поручнями, 

предупреждающими знаками, доступным расширенным входом, в корпусе есть специально 

оборудованная санитарная комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении 

имеется передвижной гусеничный ступенькоход. Корпус оснащен противопожарной звуко-

вой и визуальной сигнализацией. 

 

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

 

№

п/

п 

Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учеб-

ным планом образо-

вательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения 

всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренных 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 Управление  

проектами 

Помещение №221 ГУК, площадь – 101 м²; посадоч-

ных мест – 95; учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, в том числе 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

 

специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель), в том числе для обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ;  

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран), в том числе 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

программное обеспечение.  

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 

2 Управление  

проектами 

Помещение №114 ЗОО, площадь — 43м²; посадоч-

ных мест – 25; учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, самостоятельной ра-

боты, в том числе для обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ. 

 

специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель), в том числе для обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 

 

13 Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, 



выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество 

зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме 

электронного документа. 

 

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Категории 

студентов с ОВЗ 

и инвалидно-

стью 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

С нарушением  

зрения 

– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, уст-

ные коллоквиумы и др.; 

– с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, 

дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы 

и др.; 

при возможности письменная проверка с использованием рельефно- точечной 

системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных техниче-

ских средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др. 

 

С нарушением 

слуха 

– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, до-

машние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

– с использованием компьютера: работа с электронными образовательными 

ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, 

дистанционные формы и др.;  

при возможности устная проверка с использованием специальных техни-

ческих средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей ап-

паратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные 

коллоквиумы и др. 

С нарушением

  

опорно- 

двигательного  

аппарата 

– письменная проверка с использованием специальных технических средств 

(альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контроль-

ные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

– устная проверка, с использованием специальных технических средств 

(средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседова-

ния, устные коллоквиумы и др.; 

с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств 

ввода  и управления компьютером и др.): работа с электронными образова-

тельными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графиче-

ские работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, огра-

ниченным в передвижении и др. 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для  

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

– предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 



– возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позво-

ляющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

– увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать 

индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП 

ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

 
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания  

дисциплины 

 
Студенты с нарушениями зрения 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, поз-

воляющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;  

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивиду-

альных особенностей и состояния здоровья студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном об-

разовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов 

в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной дос-

кой; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе заня-

тий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на 

экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и 

иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиаль-

ный, 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, раз-

борчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается 

интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

−  возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них 

форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция 

к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практи-

ческих и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти 

и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения зада-

ний для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности  

передвижения и патологию верхних конечностей) 



 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, 

трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном об-

разовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и по-

вторения; 

−  опора на определенные и точные понятия;  

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и про-

верки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелля-

ция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;  

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позво-

ляющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на 

месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха  

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, поз-

воляющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;  

− наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устрой-

ства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информа-

ции; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для рече-

вого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации. 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального матери-

ала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные кон-

спекты, раздаточный материал);  

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и про-

верки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с 

материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, 

хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без 

изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время го-

ворения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и ми-

мики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных поня-

тий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки 

усвоения материала, словарная работа); 



− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на ча-

сти; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− минимизация внешних шумов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чте-

ния, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сер-

дечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позво-

ляющие осуществлять приём и передачу информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального матери-

ала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и про-

верки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с 

материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чте-

ния, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном об-

разовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них 

форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте). 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения за-

даний для самостоятельной работы,  

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля; 

наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 


